CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE

OBRA: Reforma só Sistema Hidráulico de Abastecimento – Campus Blumenau
LDI: Obra: 28,38%
ÁREA: 229,12m

LOCAL: Rua Bernadino José de Oliveira, Bairro Badenfurth
RESP: Eng. Civil Rommel Souza
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/08/17

INCC-M Reajustado:	1,74%
03/17-09/17	

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO						TOTAL
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	150 - 180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	57,97% 21.519,49	2,82% 1.047,82	5,39% 2.001,09	14,59% 5.417,70	14,59% 5.417,70	4,63% 1.717,02	100,00% R$ 37.120,81
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00% 0,00	89,46% 6.165,11	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	10,54% 726,32	100,00% R$ 6.891,43
3	FECHAMENTOS E RECOLOCAÇÕES	0,00% 0,00	0,00% 0,00	79,84% 883,32	4,94% 54,66	5,24% 58,00	9,97% 110,33	100,00% R$ 1.106,31
4	COBERTURA	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	29,06% 39,51	70,94% 96,46	0,00% 0,00	100,00% R$ 135,97
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	88,52% 52.523,67	2,14% 1.271,22	2,08% 1.234,79	3,30% 1.958,50	3,96% 2.347,22	0,00% 0,00	100,00% R$ 59.335,40
6	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO	50,00% 603,87	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	50,00% 603,87	0,00% 0,00	100,00% R$ 1.207,74
7	REVESTIMENTOS	0,00% 0,00	0,00% 0,00	38,66% 112,68	3,83% 11,16	31,07% 90,54	26,44% 77,06	100,00% R$ 291,44
8	PINTURA	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	17,82% 13,86	82,18% 63,93	100,00% R$ 77,79
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 534,04	100,00% R$ 534,04
TOTAL		69,96% 74.647,03	7,95% 8.484,15	3,97% 4.231,88	7,01% 7.481,53	8,09% 8.627,65	3,03% 3.228,70	R$ 106.700,93