


**INSTITUTO FEDERAL  
CATARINENSE**

**ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE SERVIÇO**

**SERVIÇO:** Demolição do Barracão – Campus Blumenau  
**LDI:** 25,92%  
**ÁREA:** 1169,87 m<sup>2</sup>  
**LOCAL:** Rua Bernardino José de Oliveira, Bairro Badenfurth  
**RESP:** Eng. Civil Rommel Souza  
**DATA:** 20/abr/17  
**REF:** fev/17

	0 - 15 DIAS	16-30 DIAS	31 - 45 DIAS	46 - 60 DIAS	TOTAL
1	100,00% 26.550,05	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 26.550,05
2	50,00% 6.305,96	50,00% 6.305,96	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 12.611,92
3	25,00% 5.647,03	29,50% 6.663,50	29,50% 6.663,50	16,00% 3.614,10	100,00% 22.588,13
4	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 3.353,21	100,00% 3.353,21
<b>TOTAL</b>	<b>59,14% 38.503,04</b>	<b>19,92% 12.969,46</b>	<b>10,24% 6.663,50</b>	<b>10,70% 6.967,31</b>	<b>100,00% 65.103,31</b>

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**



Rommel Souza da Silva  
 Engenheiro Civil - CREA/RN 21.065.060-15  
 Visto/SC nº 128.900-5  
 Portaria nº 1.838, de 01/08/2014  
 D.O.U. de 04/08/2014